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HYDRO & KOV s.r.o.
Pražská 1333
37901 Třeboň 
Česká republika

IČ: 27720161 
DIČ: CZ27720161

mobil:
www: www.hydrokov.cz 

e-mall:

tel.: 384722033 
fax: ■■I

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16097

Faktura vystavená - daňový doklad

HYDRO & KOV » no.
Platba: převodem
Doprava:

Datum
vystavení: 02.12.2019
splatnosti: 02.01.2020
zd. plnění: 02.12.2019

QR Platba+F

Symbol 
konstantní: 0308
variabilní: 1190082
specifický:

Objednávka:
Odběratel

AOPK

Kaplanova 1931/1 
14800 Praha
Česká republika

IČ: 62933591 DIČ:

Konečný příjemce e_mail:
tel.:

AOPK

1190082

Bankovní účet CSPO

I 576303389 0800
Kaplanova 1931/1
14800 Praha
Česká republika

Fakturujeme Vám za provedené práce dle SOD D1/18.1.08 na akci "Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý" za období 
20.09.2019 - 02.12.2019 dle zjišťovacího protokolu č. 3

identifikační číslo projektu CZ.05.1.24/00/0.0/17_074/0006441 Operační program Životní prostředí 2014 - 2020

Označení dodávky Katalog Počet m. j. Cena za m. j. Sazba Základ DPH Celkem

Faktura vystavená - daňový doklad 1,00 2 816 055,49 21 % 2 816055,49 591 371,65 3407 427,14

Sazba Základ DPH Celkem
: 10 % 

Zaokrouhleni 15 %

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Sleva v %: 0,00

; 21 % 0,11 0,08 0,19 Celkem k úhradě: 3 407 427 33 I Kč
0 % 

snížená 10 %
snížená 15 %
základní 21 %

0,00
0,00
0,00

2 816 055,60

0,00
0,00
0,00

3 407 427,33

0,00
0,00

591 371,73

Uhrazeno zálohou:
Zbývá uhradit:

0,00
3 407 427,33

CELKEM 2 816 055,60 591 371,73 3 407 427,33 Pozn.: Částky obsahuji zaokrouhleni.
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PF8333/2019 06.12.2019

HYDRO
Pražná I333 / ' > /
Třeboň 379 01

IČO: 2772016*

Razítko a podpis

Afiínturá

Vytíski(a): Jana Gabauerová, 02.12.2019

Ing. PAVEL KU BAŠTA 
Inženýrsko - projektová kancelář

Projektová činnost ve výstavbě
Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Výkon činnosti technického dozoru stavebníka 
Žižkova 121,378 06 Suchdol nad Lužnicí 

IČ 157 72 675 ijiny 03
i
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Zjišťovací protokol č. 3 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 20.09.2019 do 02.12.2019

Stavba : D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

Zhotovitel: HYDRO & KOV s.r.o.
Pražská 1333

37901 Třeboň-Třeboň II

IČO : 27720161
DIČ : CZ27720161

Objednatel: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
Kaplanova 1931/1

14800 Praha-Chodov

IČO : 62933591
DIČ :

V rozpočtu
Od počátku bez 

sledovaného 
období

Provedeno 
ve sledovaném 

období
Zbývá

Základ pro DPH 
Základ pro DPH

15 %
21 % 41 687 301,60 38 871 246,11 2 816 055,49 0,00

Zaokrouhlení 0,00 0,00 0,00 0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH 41 687 301,60 38 871 246,11 2 816 055,49 0,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech 
provedených prací a
dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky 
dílčího plnění uvedené na
tomto protokolu ke dni 02.12.2019 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

Za zhotovitele

HYDRO &KQV
Pražská 1333
Třeboň 379 01

7720161IČO: 27720161, Dl£:

Za objednatele

-ty

Ing. PAVEL KUBAŠTA 
Inženýrsko - projektová kancelář

Projektová činnost ve výstavbě 
Inženýrská činnost v Investiční výstavbě

Výkon činnosti technického dozoru stavebníka 
ŽlÉkeva 121 i 37S 06 Suchdol nad Lužnicí 
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Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo Název V rozpočtu
Od počátku bez 

sledovaného 
období

Provedeno 
ve sledovaném 

období
Zbývá

01 SO 01 - Oprava návodního líce hi 30 736 259,71 30 428 125,33 308 134,38 0,00
1 SO 01 - Oprava návodního líce 30 736 259,71 30 428 125,33 308 134,38 0,00

01.1 SO 01.1 - Těžba nánosů 1 752 096,00 1 344 096,00 408 000,00 0,00
1 SO 01.1- Těžba nánosů 1 752 096,00 1 344 096,00 408 000,00 0,00

02 SO 02 - Oprava koruny hráze 571 117,48 553 388,48 17 729.00 0,00
1 SO 02 - Oprava koruny hráze 571 117,48 553 388,48 17 729,00 0,00

03 SO 03 - Patní drén 2 166 165.84 2 166 165,84 0,00 0,00
1 SO 03 - Patní drén 2 166 165,84 2 166 165,84 0,00 0,00

04 SO 06.1 - Spodní výpust 3 019 895,59 2 869 153,72 150 741,87 0,00
4 SO 06.1 - Spodní výpust 3 019 895,59 2 869 153,72 150 741,87 0,00

05 SO 06.2 - Převádění vody během 80 457,57 80 457,57 0,00 0,00
1 SO 06.2 - Převádění vody běhe 80 457,57 80 457,57 0,00 0.00

06 SO 06.3 - Přeložka násosky (vod< 76 528,86 73 704,86 2 824,00 0,00
1 SO 06.3 - Přeložka násosky (vc 76 528,86 73 704,86 2 824,00 0,00

07 SO 05 - Mýcení dřevin a náletů 340 444,00 288 810,00 51 634,00 0,00
1 SO 05 - Mýcení dřevin a náletů 340 444,00 288 810,00 51 634,00 0,00

08 SO 07 - Hrčlavá roura 258 593,65 243 929,58 14 664,07 0,00
1 SO 07 - Hrčlavá roura 258 593,65 243 929,58 14 664,07 0,00

09 SO 08 - Vyčištění odtokových kor 112 100,00 92 000,00 20 100,00 0,00
1 SO 08 - Vyčištění odtokových k 112 100,00 92 000,00 20 100,00 0,00

10 SO 09 - Oprava boční hráze a prs 323 863,03 304 947,23 18 915,80 0,00
1 SO 09 - Oprava boční hráze a f 323 863,03 304 947,23 18 915,80 0,00

11 SO 10 - Úprava levého bezpečno 1 461 928,27 0,00 1 461 928,27 0,00
1 SO 10 - Úprava levého bezpečí 1 461 928,27 0,00 1 461 928,27 0,00

12 VON - Vedlejší a ostatní náklady 852 645,00 426 467,50 426 177,50 0,00
1 VON - Vedlejší a ostatní náklad 852 645,00 426 467,50 426 177.50 0,00

13 Dodatek č.3 - méněpráce -64 793,40 0,00 -64 793,40 0,00
1 SO 05 - Mýcení dřevin a náletů -47 991,50 0,00 -47 991,50 0,00
1 SO 08 - Vyčištění odtokových k -12 060,00 0,00 -12 060,00 0,00
1 SO 09 - Oprava boční hráze a f -4 741,90 0,00 -4 741,90 0,00

Rekapitulace dílů

Číslo Název V rozpočtu
Od počátku bez 

sledovaného 
období

Provedeno 
ve sledovaném 

období
Zbývá

09 Ostatní náklady 270 770,00 240 267,50 30 502,50 0,00
1 Zemní práce 16 989 463,86 16 293 284,43 696 179,43 0,00
2 Zakládání 545 287,85 499 534,01 45 753,84 0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce 1 346 040,95 396 891,60 949 149,35 0,00
4 Vodorovné konstrukce 10 564 039.85 10 472 219,58 91 820,27 0,00
5 Komunikace pozemní 3 025 119 62 2 811 667,85 213 451,77 0,00
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazo 101 287,50 94 202,00 7 085,50 0,00
8 Trubní vedení 508 297,67 401 462,30 106 835,37 0,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bouř: 1 125 961,22 1 018 463,53 107 497,69 0,00
997 Přesun sutě 52 587,04 33 864,65 18 722,39 0,00
998 Přesun hmot 6 440 109,04 6 286 726,66 153 382,38 0,00
A 01 Vedlejší a ostatní rozpočtové nák 325 850,00 69 825,00 256 025,00 0,00
A 02 Projektová dokumentace - ostatn 116 375,00 60 515,00 55 860,00 0,00
A 03 Geodetické práce a vytýčení 139 650,00 55 860,00 83 790,00 0.00
767 Konstrukce zámečnické 136 462,00 136 462,00 0.00 0,00

Ing. PAVEL KUBAŠTA 
Inženýrsko - projektová kancelář

Projektová činnost ve výstavbě 
Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Výkon činnosti technického dozoru stavebníka 
žlžkeva 121i 378 06 Suchdol nad Lužnleí 
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Zjišťovací protokol č. 3 Za období: 20.09.2019 02.12.2019
Stavba: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

Objekt: 01 SO 01 - Oprava návodního líce hráze
Rozpočet: 1 SO 01 - Oprava návodního líce hráze

V rozpočtu Od počátku Za období Zbývá
Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství
1 Zemni práce 12 096 721,70 12 095 721,70 0,00 0,00

1 114203104ROO m3 209,00
Rozebrání záhozů a rovnanín na sucho

362 113,40
1 732,60000

362 113,40

1 732,60000

0,00
0,00000

0,00

0,00000
2 114203201R00 m3 284,00

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku
13 561,00
47,75000

13 561,00 
47,75000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

3 162301152R00 m3 106,00
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m

5 061,50 
47,75000

5 061,50 

47,75000

0,00

0,00000

0,00
0,00000

4 124203103R00 m3 87,00
Vykopávky přes 5000 do 20000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3

484 442,10
5 568,30000

484 442,10
5 568,30000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

5 124203109ROO m3 16,00
Příplatek k vykopávkám pro koryta vodoteči v hornině tř. 3 za lepivost

89 092,80 

5 568,30000
89 092,80

5 568,30000

0,00

0,00000

0,00

0,00000
6 162301102R00 m3 101,00

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř, 1 až 4
619 614,80

6 134,80000
619 614.80

6 134,80000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
7 167101101R00 m3 216,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
122 364,00
566,50000

122 364,00
566,50000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

8 171103201R00 m3 69,00
Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 %

39 088,50
566,50000

39 088,50 
566,50000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

9 172103102R00 m3 206,00
Zřízení těsnicího jádra nebo vrstvy š do 3 m z hornin tř. 1 až 4 zhutněnýc

1 563 972,60
7 592,10000

1 563 972,60
7 592,10000

0,00

0,00000
0,00

0,00000
10 M581251 t 450,00

jílové těsnění, vč. dopravy na stavbu
6 149 601,00
13 665,78000

6 149 601,00 
13 665,78000

0,00

0,00000
0,00

0,00000
11 182201101R00 m2 45,00

Svahování násypů
271 377,00

6 030,60000
271 377,00

6 030,60000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
12 R162701 m3 485,00

Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platr
2 375 433,00
4 897,80000

2 375 433,00

4 897,80000
0,00

0,00000

0,00
0,00000

4 Vodorovné konstrukce 9 408 190,34 9 408190,34 0,00 0,00
13 457572114R00 m3 635,00

Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 45 do 0 až 63
578 040,50
910,30000

578 040,50
910,30000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

14 R462512 m3 1 348,00
Zához z lomového kamene z terénu hmotnost do 200 kg - kámen vlastní

1 036 719,84 
769,08000

1 036 719,84 

769,08000

0,00

0,00000
0,00

0,00000
15 462512270R00 m3 1 348,00

Zához z lomového kamene s proštěrkovánim z terénu hmotnost do 200 k
7 588 566,00
5 629,50000

7 588 566,00
5 629,50000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

16 R462519 m2 2 328,00
Přístupy z lomového kamene na sucho (hmotnost do 200 kg)

204 864,00

88,00000
204 864,00

88,00000
0,00

0,00000

0,00
0,00000

5 Komunikace pozemní 2 605 200,00 2 402 600,00 202 600,00 0,00
17 AGR_01_1 kpl 2 293 200,00

Přístupová komunikace podél paty hráze SO 01 - zřízení a rozebrání, déll
2 293 200,00

1,00000
2 146 600,00

0,93607
146 600,00

0,06393

0,00

0,00000
18 AGR_01_2 kpl 312 000,00

Přístupová komunikace k SO 01 - zřízení a uvedení do původního stavu,
312 000,00

1,00000
256 000,00

0,82051
56 000,00

0,17949
0,00

0,00000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 746 078,90 746 078,90 0,00 0,00

19 919726123 m2 107,00
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 5C

746 078,90
6 972,70000

746 078,90
6 972,70000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

998 Přesun hmot 5 881 068,77 5 775 534,39 105 534,38 0,00
20 998321011R00 t 180,00

Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité
5 601 017,88

31 116,76600
5 500 508.94

30 558,38300
100 508,94

558,38300

0,00

0,00000
21 998321091R00 t 9,00

Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětš
280 050,89

31 116,76600
275 025,45

30 558,38300
5 025,44

558,38300
0,00

0,00000

Ing. PAVEL KUBAŠTA 
Inženýrsko - projektová kancelář

Projektová činnost ve výstavbě 
Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Výkon činnosti technického dozoru stavebník  
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Zjišťovací protokol č. 3 Za období: 20.09.2019 02.12.2019

Stavba: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

Objekt: 01.1 SO01.1 - Těžba nánosů
Rozpočet: 1 SO 01.1 - Těžba nánosů

V rozpočtu Od počátku Za období Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství

1 Zemní práce 1 715 436,00 1 307 436,00 408 000,00 0,00

i 1 122703602ROO m3 97,70
Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa

323 875,50
3 315,00000

323 875,50
3 315,00000

0,00

0,00000

0,00

0,00000

2 162253101R00 m3 32,90
Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 4(

109 063,50
3 315,00000

109 063,50
3 315,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

3 162701102R00 m3 202,00
Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

669 630 00
3 315,00000

669 630,00
3 315,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

4 167101102R00 m3 61,80
Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3

204 867,00
3 315,00000

204 867,00

3 315,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

5 R181006 m2 12,00
Rozprostření zemin (rozmetání) tl vrstvy do 0,1 m v rovině a sklonu do 1::

408 000,00
34 000,03000

0,00
0,00000

408 000,00
34 000,00000

0,00

0,00000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 660,00 36 660,00 0,00 0,00

6 938908411R00 rr.2 6,11
Čištění vozovek splachováním vodou

36 660,00
6 000,00000

36 660,00
6 000,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

Ing. ČAVEL KUBA&TA 
Inženýrsko - projektová kancelář1
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Zjišťovací protokol č. 3 Za období: 20.09.2019 02.12.2019
Stavba: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

Objekt: 02 SO 02 - Oprava koruny hráze
Rozpočet: 1 SO 02 - Oprava koruny hráze

V rozpočtu Od počátku Za období Zbývá
Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství
1 Zemni práce 132 284,75 129 362,72 2 922,03 0,00

1 181151331 m2 42,00
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mr

60 618,60

1 443,30000

58 854,60

1 401,30000

1 764,00

42,00000
0,00

0,00000
2 182301122R00 m2 79,00

Rozprostřeni ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm
29 380,10 

371,90000
28 906,10 

365,90000
474,00

6,00000
0,00

0,00000
3 103641010 t 326,00

zemina pro terénní úpravy - ornice
32 734,64
100,41300

32 205,54

98,79000
529,10

1,62300
0,00

0,00000
4 181411122 m2 24,00

Založeni lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2
8 926,56

371,94000
8 781,60

365,90000
144,96

6,04000
0,00

0,00000
5 5724800 kg 112,00

osivo směs jetelotravní
624,85

5,57900
614,88

5,49000
9,97

0,08900
0,00

0,00000
5 Komunikace pozemní 302 919,62 292 067,85 10 851,77 0,00
6 564761111R00 m2 183,00

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm
176 412,00
964,00000

169 824,00

928,00000
6 588,00 
36,00000

0,00
0,00000

7 564531111R00 m2 13,00
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 100 mm

13 924,30
1 071,10000

13 455,00
1 035,00000

469,30
36,10000

0,00
0,00000

8 583313460 t 457,00
kamenivo těžené drobné (Božice) frakce 0-4

112 583,32

246,35300
108 788,85 

238,05000
3 794,47
8,30300

0,00

0,00000
998 Přesun hmot 135 913,11 131 957,91 3 955,20 0,00

9 998321011R00 t 180,00
Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité

129 441,06

719,11700

125 674,20

698,19000
3 766,86

20,92700
0,00

0,00000
10 998321091R00 t 9,00

Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemni a kamenné za zvětš
6 472,05

719,11700
6 283,71 

698,19000
188,34

20,92700
0,00

0,00000

Inženýrsko - projektová kancelář
Projektová činnost ve výstavbě

Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka 

Žižkova 121,378 06 Suchdol nad Lužnicí
IČ 157 72 675

IČO: 2772C151, GIČ: CZ2772o/61 i£l
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PiOž-lká 1333
Tň č-oň 379 01



Zjišťovací protokol č. 3 Za období: 20.09 2019 02.12.2019

Stavba. D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

Objekt: 03 SO 03 - Patní drén
Rozpočet: 1 SO 03 - Patní drén

V rozpočtu Od počátku Za období Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství

1 Zemní práce 389 645,76 389 645,76 0,00 0,00

1 123402101R00 m3 573,00
Vykopávky zářezů na suchu objemu do 1000 m3 v hornině tř. 5

305 754.52
533,60300

305 754,52
533,60300

0,00
0,00000

0,00
0,00000

2 162301152R00 m3 106,00
Vodorovné přemístění výkcpku/sypanmy z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m

56 561,92

533,60300

56 561,92

533,60300
0,00

0,00000
0,00

0,00000

3 114203201R00 m3 284.00
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku

27 329,32
96,23000

27 329,32
96,23000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

2 Zakládání 382 930,00 382 930,00 0,00 0,00

4 R212752 m 1 490,00
Trativody z drenážních trubek, bez lože, v otevřeném výkopu z trubek pla

382 930,00 
257,00000

382 930,00
257,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

4 Vodorovné konstrukce 603 740,20 603 740,20 0,00 0,00

5 457542111R00 m3 889,00
Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 rr

109 702,60
123,40000

109 702,60
123,40000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

6 457542112ROO m3 840,00
Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 až 120 do 0 až 125

494 037,60
588,14000

494 037,60
588,14000

0,00
0.00000

0,00
0,00000

8 Trubní vedení 111 720,00 111 720,00 0,00 0,00

7 R895211 kus 13 965,00
Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílců ŠK-80/3 výšky 1,6 m, vče

111 720,00

8,00000

111 720,00
8,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 97 268,75 97 268,75 0,00 0,00

8 919726121 m2 79,00

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 2C

97 268.75
1 231,25000

97 268,75
1 231,25000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

998 Přesun hmot 313 849,62 313 849,62 0,00 0,00

9 998321011R00 t 180,00
Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité

298 904,40
1 660,58000

298 904,40
1 660,58000

0,00

0,00000

0,00
0,00000

10 998321091R00 t 9,00
Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětš

14 945,22

1 660,58000

14 945,22

1 660,58000

0,00

0,00000

0,00
0,00000

1 Zemní práce 267 011,51 267 011,51 0,00 0,00

11 R162701 m3 485.00
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložen; na skládku (poplatku) dle platr

245 400,30
505,98000

245 400,30
505,98000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

12 124203109R00 m3 16,00
Příplatek k vykopávkám pro koryta vodoteči v hornině tř. 3 za lepivost

1 097,71 
68,60700

1 097,71

68,60700

0,00

0,00000

0,00
0,00000

13 162301102R00 m3 101,00
Vodorovné přemístěni do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

6 929,31 
68,60700

6 929,31
68,60700

0,00
0,00000

0,00
0,00000

14 124203101R00 m3 198,00
Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3

13 584,19
68,60700

13 584,19
68,60700

0,00
0,00000

0,00
0,00000

 

Inženýrsko - projektová kancelář 
Projektová činnost ve výstavbě 

Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka 

Žižkova 121,378 06 Suchdol nad Lužnicí 
IČ157 72 675



Zjišťovací protokol č. 3 Za období: 20.09.2019 02.12.2019
Stavba: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

Objekt: 04 SO 06.1 - Spodní výpust
Rozpočet: 1 SO 06.1 - Spodní výpust

V rozpočtu Od počátku Za období Zbývá
Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství
1 Zemní práce 1 633 036,21 1 633 036,21 o,oc o,oc

1 114203104ROO m3 209,0C
Rozebrání záhozú a rovnanin na sucho

1 642,74

7.8600C
1 642,74
7,86000

0,0C
0,00000

0,0C 
o.ooooc

2 114203201R00 m3 284,00
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku

2 232,24

7,86000
2 232,24

7,86000
0,00

0,00000
o,oc

o.ooooc
3 162301152R00 m3 106,00

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř, 5 až 7 do 1000 m
22 496,27
212,22900

22 496,27
212,22900

0,00
0,00000

0,00
0,00000

4 167101151R00 m3 293,00
Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3

46 073,96
157,24900

46 073,96
157,24900

0,00

0,00000

0,00

0,00000
5 120901122R00 m3 4 660.00

Bourání zdivá z betonu prostého prokládaného kamenem v odkopávkách
94 225,20
20,22000

94 225,20
20,22000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

6 120901113R00 m3 2 166,00
Bourání zdivá kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu

14 598,84
6,74000

14 598,84

6,74000
0,00

0,00000

0,00

0,00000
7 R120901 kpl 105 000,00

Bourání stávající spodní výpusti a vtokové mříže včetně její likvidace (ulo
105 000,00

1,00000
105 000,00

1,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
8 1211O1103ROO m3 79,00

Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m
2 972,77

37,63000
2 972,77

37,63000

0,00

0,00000
0,00

0,00000
9 124203102ROO m3 109,00

Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3
219 007,16

2 009,24000
219 007,16

2 009,24000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
10 124203109R00 m3 16,00

Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost
32 147,84

2 009,24000
32 147,84

2 009,24000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
11 162301102R0O m3 101,00

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
351 380,01

3 479,01000

351 380,01

3 479,01000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
12 167101101ROO m3 216,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
309 342,24

1 432,14000
309 342,24

1 432,14000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
13 171103201R00 m3 69,00

Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % I
96 221,19

1 394,51000
96 221,19

1 394,51000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
14 182301122R00 m2 79,00

Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm
19 819,52

250,88000
19 819,52

250,88000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
15 181411122 m2 24,00

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2
6 021,12

250,88000

6 021,12

250,88000
0,00

0,00000

0,00

0,00000
16 5724800 kg 112,00

osivo směs jetelotravni
421,46

3,76300
421,46

3,76300
0,00

0,00000
0,00

0,00000
17 182201101ROO m2 45,00

Svahování násypů
11 289,60

250,88000
11 289,60

250,88000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
18 R162701 m3 485.00

Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platr
298 144,05

614,73000
298 144,05
614,73000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

2 Zakládání 48 149,85 48 149,85 0,00 0,00
19 270210233ROO m3 5 777,00

Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu l\
20 623,89

3,57000
20 623,89

3,57000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
20 274315224 m3 2 979,00

Základové pasy z betonu prostého C 16/20
27 525,96

9,24000
27 525,96

9,24000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
3 Svislé a kompletní konstrukce 259 200,58 259 200,58 0,00 0,00

21 321213234ROO m3 6 987,00

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatře
70 848,18

10,14000
70 848,18
10,14000

0,00
0,00000

0,00

0,00000
22 321311116R00 m3 4 454,00

Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/3
81 552,74
18,31000

81 552,74

18,31000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
23 321351010R00 m2 983,00

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení
47 763,97
48,59000

47 763,97

48,59000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
24 321352010R00 m2 253,00

Bednění konstrukci vodních sta\j^i}/tpv|jpg\/pj|trquqrjR^Q‘rA

12 293,27
48,59000

12 293,27
48,59000

0,00
0,00000

0,00
D,00000

25 321366111R00 Inženýrsko - projektová kan&bE85,00
Výztuž železobetonových konstrukrffjíAWmf? ^'aWť%l^íW$05 D do

Inženýrská činnost v investiční výstavbě 
Výkon činností technického dozoru stavebníka  

Žlžkova 121,378 06 Suchdol nad Lužnicí 
IC 157 72 675 

8 113,41 
0,25600
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 0,25600
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Zjišťovací protokol č. 3 Za období: 20.09.2019 02.12.2019

Stavba: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

Objekt: 04 SC 06.1 - Spodní výpust
Rozpočet: 1 SO 06.1 - Spodní výpust

V rozpočtu Od počátku Za období Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství

26 321368211R00 t 39 906,00
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí

38 629,01

0,96800

38 629,01

0,96800

0,00

0,00000

0,00
0,00000

4 Vodorovné konstrukce 309 917,59 309 917,59 0,00 0,00

27 451315115 m2 279,00

Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 t! do 100 mm

3 406,59
12,21000

3 406,59
12,21000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

28 452111111R00 kus 43,00
Osazeni betonových pražců otevřený výkop pl dc 25000 mm2

1 118,00
26,00000

1 118,00

26,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

29 M592237 kus 2 700,00
podkladní práh pod betonové trouby IZX 12 / 60

70 200,00
26,00000

70 200,00

26,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

30 R462512 m3 1 348.00
Zánoz z lomového kamene z terénu hmotnost do 200 kg - kámen vlastni

211 973,00
157,25000

211 973,00
157,25000

0,00
0,00000

0,00

0,00000

31 462519002R00 m2 215,00
Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost dc 2GC

23 220,00

108,00000

23 220,00 

108,00000

0,00
0,00000

0,00

0,00000

5 Komunikace pozemní 117 000,00 117 000,00 0,00 0,00

32 AGR_061_1 kpi 117 000,00

Přístupová komunikace do stavební jámy SO 06 - zřízení a rozebrání, dél

117 000,00
1,00000

117 000,00
1,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 84 064,00 84 064,00 0,00 0,00

33 R6121311 m2 370,00
Nátěr jílovým mlékem betonových částí na styku se zeminou

84 064,00
227,20000

84 064,00
227,20000

0,00
0,00000

0 00
0,00000

8 Trubní vedení 312 757,90 222 246,53 90 511,37 0,00

34 812392121R00 m 564,00
Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop

20 727,00
36,75000

20 727,00
36,75000

0,00
0,00000

0,00

0,00000

35 592237120 kus 5 586,00
trouba betonová se zabudovaným těsněním TBH-Q 40/250/Z D 40x250x1

83 790,00
15,00000

83 790,00
15,00000

0.00
0,00000

0,00

0,00000

36 891391112 kus 2 857,37
Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 400

2 857,37
1,00000

0,00
0,00000

2 857,37
1,00000

0,00
0,00000

37 M06_1 kus 79 135,00
stěnové vřetenové šoupátko DN400, včetně prodloužení, ovládání a sady

79 135,00
1,00000

0,00
0,00000

79 135,00

1,00000

0,00
0,00000

38 899101111RO0 kus 233,00
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti dc 50

233,00
1,00000

0,00
0,00000

233,00
1,00000

0,00
0,00000

39 M286617 kus 8 286.00
podlahový rošt SP 230-34/38 (0,79x1,52 m) + rám ocelový z profiiu L 50x

8 286,00
1,00000

0,00
0,00000

8 286,00

1.00000

0,00

0,00000

40 899623131R0C m3 2 925,00
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tř. C 30/37 v otev

80 174,25
27,41000

80 174,25
27,41000

C .00 
0,00000

0,00
0,00000

41 899643111R00 m2 398,00
Bednění prc obetonování potrubí otevřený výkop

37 555,28
94,36000

37 555,28
94,36000

0,00
0,00000

0,00

0.00000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 122 347,88 62117,38 60 230,50 0,00

42 919726123 m2 107,00
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 5C

3 745,00
35,00000

3 745,00
35,00000

0,00
0,00000

0,00

0,00000

43 934956122RC0 m2 1 965.00
Hraaítka z dubového dřeva tl 30 mm

22 990,50
11,70000

0,00
0,00000

22 990,50
11,70000

0,00
0,00000

44 953334121 m 885.00
Bobtnavý pásek do pracovních spař betonových kcí bentonitový 20 x 25 r

6 115,35
6,91000

6 115,35
6,91000

0,00

0,00000

0,00

0,00000

45 985331213 m 931,00

Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické maity vč

13 592.60
14,60000

13 592,60
14,60000

0,00
0,00000

0,00
0.00000

46 130210130 t 41 895,00

tyč ocelová žebříková, výztuž do betonu, zn.oceii BSt 500S, v tyčích, D 1

1 424,43
0,03400

1 424,43
0,03400

0,00

0,00000
0,00

0,00000

47 AGR_061_2 kpl 74 480,00
Sejmutí lávky, její uložení na mezideponii po dobu stavby, a opětovné us

74 480,00
1,00000

37 240,00

0,50000

37 240,00

0,50000

0,00
0.00000

997 Přesun sutě 23 066,98 23 066,98 0,00 0,00

48 R997002 t w 372,00
Vodorovné přemístění suIngujRAVELkK A dle piatné/e

23 066,98

62,00800

23 066,98
62,00800

0,00
0,00000

0,00
0,00000

998 Přesun hmot Inženýrsko- projektová Kancelář / 40 365,30 40 365,30 0,00 0,00

Inženýrská činnost V Investiční výstavbě
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka 

Žižkova 121, 378 OS Suchdol had kužhieí 
IĎ 167 73 676



Zjišťovací protokol č. 3 Za období: 20.09.2019 02.12.2019
Stavba: D1 -18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

Objekt: 04 SO 06,1 - Spodní výpust
Rozpočet: 1 SO 06.1 - Spodní výpust

V rozpočtu Od počátku Za období Zbývá
Por.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství
49 998321011R00 t 180,00

Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité
38 443,14
213,57300

38 443,14 
213,57300

0,00
0,00000

0,00
0,00000

50 998321091R00 t 9,00
Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětš

1 922,16
213,57300

1 922,16

213,57300

0,00

0,00000
0,00

0,00000
767 Konstrukce zámečnické 69 989,30 69 989,30 0,00 0,00

51 767995111 kg 61,00
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

2 074,00 
34,00000

2 074,00 
34,00000

0,00

0,00000

0,00
0,00000

52 130108100 t 41 895,00
ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=50 mm

1 340,64
0,03200

1 340,64
0,03200

0,00
0,00000

0,00

0,00000
53 M130103 t 41 895,00

ocel pásová válcovaná za studená 50 x 5 mm
83,79

0,00200
83,79

0,00200

0,00
0,00000

0,00
0,00000

54 767995115 kg 140,00
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg

13 692,00
97,80000

13 692,00
97,80000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

55 M06_02 ks 52 000,00
ocelová konstrukce česlí - nerezová ocel 1.4301 (17 240), výkaz materiál

52 000,00
1,00000

52 000,00
1,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

56 998767101 t 3 259,00
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m

430,19

0,13200
430,19

0,13200
0,00

0,00000
0,00

0,00000
57 998767194 t 2 793,00

Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 1000 m
368,68

0,13200
368,68

0,13200
0,00

0,00000
0,00

0,00000

Ing. PAVEL KUBAŠTA 
Inženýrsko - projektová kancelář

Projektová činnost ve výstavbě 
Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Výkon činnosti technického dozoru stavebníka 
Žižkova 121, 378 06 Suchdol nad Lužnicí 

le Tg ÉWR

HYDRO &KO
Pražská 1333
Třeboň 379 01

IČO: 2772C161, DIČ



Zjišťovací protokol č. 3 Za období: 20.09.2019 02.12.2019

Stavba: D1-18.1 08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

Objekt: 05 SO 06.2 - Převádění vody během stavby

Rozpočet: 1 SO 06.2 - Převádění vody během stavby

V rozpočtu Od počátku Za období Zbývá

Poť č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství

1 Zemni práce 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00

1 AGR_062_1 kpi 80 000,00
Převedení vody za stavby (korugované potrubí DN 600 dl. 61 m, včetně 2

80 000,00
1,00000

80 000,00
1,00000

0,00

0,00000

0,00

0,00000

998 Přesun hmot 457,57 457,57 0,00 0,00

2 998321011R00 t 180,00
přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité

435,78

2,42100

435,78
2,42100

0,00
0,00000

0,00
0,00000

3 998321091R00 t 9,00
Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětš

21,79
2,42100

21,79
2,42100

0,00
0,00000

0,00
0,00000

Ing. PAVEL KUBAŠTA 
Inženýrsko - projektová kancelář

Projektová činnost ve výstavbě 
Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Výkon činnosti technického dozoru stavebníka 
Žižkova 121,378 06 Suchdol nad Lužnicí 

IČ 157 72 675



Zjišťovací protokol č. 3 Za období: 20.09.2019 02.12.2019
Stavba: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

Objekt: 06 SO 06.3 - Přeložka násosky (vodovodu)
Rozpočet: 1 SO 06.3 - Přeložka násosky (vodovodu)

Pražská 1333
Třeboň 379 01

Výkon činnosti technického dozoru stavebníka 
Žlžkova 121,378 06 Suchdol nad Lužnicí 

IČ 157 72 675

V rozpočtu Od počátku Za období Zbývá
Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství
1 Zemní práce 9 546,7: 9 546,73 o,oc 0,00

1 175111101 m3 457,00

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
3 194,43
6.9900C

3 194,43
6,99000

o,oc
0,00000

0,00

0,00000
2 583313460 t 457,00

kamenivo těžené drobné (Božice) frakce 0-4
6 352,3C

13,90000
6 352,30

13,90000

0,00
0,00000

0,00

0,00000
2 Zakládáni 1440,96 1 440,96 0,00 0,00
3 271572211 m3 912,00

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopís
1 440,96

1,58000

1 440,96
1,58000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

4 Vodorovné konstrukce 819,15 819,15 0,00 0,00
4 457572114R00 m3 635,00

Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 45 do 0 až 63
819,15

1,29000
819,15

1,29000

0,00

0,00000

0,00

0,00000
8 Trubní vedeni 60 953,17 58129,17 2 824,00 0,00
5 871261141 m 233,00

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D
8 019,86
34,42000

8 019,86
34,42000

0,00
0,00000

0,00

0,00000
6 286131170 m 172,00

potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 125 x 11,4 mm
5 920,24 

34,42000
5 920,24 

34,42000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
7 877271101 kus 606,00

Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 125
606,00

1,00000
606,00

1,00000
0,00

0,00000

0,00
0,00000

8 M286153 kus 933,45
redukce SDR11, PE100, d 125/110

933,45
1,00000

933,45
1,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

9 877271110 kus 606,00
Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 125

1 818,00
3,00000

1 818,00
3,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

10 M286148 kus 792,00
oblouk 22,5°, SDR 11, PE 100 RC, PN 16, d 125

2 376,00

3,00000
2 376,00
3,00000

0,00
0,00000

0,00

0,00000
11 877271112 kus 606,00

Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 125
606,00

1,00000

606,00
1,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

12 286148170 kus 745,00
koleno 90°, SDR 11, PE 100, PN 16, d 125

745,00
1,00000

745,00
1,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

13 891311112 kus 1 397,00
Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150

1 397,00
1,00000

1 397,00

1,00000
0,00

0,00000

0,00

0,00000
14 422213050 kus 4 655,00

šoupátko s přírubami DN 125, PN10/16 včetně ovládacího mechanizmu t
4 655,00
1,00000

4 655,00
1,00000

0,00
0,00000

0,00

0,00000
15 891316131R00 kus 509,00

Montáž sacích košů ventilových v objektech DN 150
509,00

1,00000
509,00

1,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
16 M426920 kus 4 562,00

koš sací přírubový DN 125 se zpětnou klapkou, včetně dvoukomorové při
4 562,00

1,00000
4 562,00
1,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

17 899713111R00 kus 248,00
Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém

496,00
2,00000

0,00
0,00000

496,00
2,00000

0,00
0,00000

18 M06_3 ks 1 164,00
Sloupek orientační voda (PE/ocel)

2 328,00
2,00000

0,00
0,00000

2 328,00
2,00000

0,00

0,00000
19 899721111R00 m 11,00

Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC
378,62

34,42000
378,62

34,42000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
20 R891311 kpl 23 275,00

Demontáž vodovodního šoupátka a starého vodovodního potrubí DN 125
23 275,00

1,00000
23 275,00

1,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
21 R891313 kus 466,00

Montáž ventilů odvzdušňovacích
466,00

1,00000
466,00

1,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

22 M06_04 ks 1 862,00
Zavzdušňovací ventil 2", včetně navrtávacího pásu 125/2" a potrubí PE D

1 862,00
1,00000

1 862,00
1,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

998 Přesun hmot 3 768,85 3 768,85 0,00 0,00
23 998321011R0O t 180,00

Přesun hmot pro hráze přehradní 4^njqí^J<prr]^jit^-, A ^TA
3 589,38
19,94100

3 589.38 
19,94100

0,00
0,00000

0,00
0,00000

24
□osnomoiRnn Ing. PAVLL !\UqAo 1A —
998321091R00 Inženýrsko - projektová kancelář 9 09l
Příplatek k přesunu hmot pro hr^a/fříahrfidnfczěrnrv^afhatoéenné za zvějs

179,47
19,94100

179,47
19,94100

0,00
0,00000

0,00



Zjišťovací protokol č. 3 Za období: 20 09 2019 02.12.2019

Stavba- D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

Objekt: 07 SO 05 - Mýcení dřevin a náletů
Rozpočet: -1 SO 05 - Mýcení dřevin a náletů

V rozpočtu Od počátku Za období Zbývá

Poř.č. Čisto MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství

1 Zemní práce 340 444,00 288 810,00 51 634,00 0,00

1 111201102R00 m2 29,00
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z ceik<

35 380,00
1 220,00000

28 420,00 
980,00000

6 960,00 
240,00000

0,00
0,00000

2 112151111 kus 419,00
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mrr

419,00
1,00000

419,00

1,00000
0,00

0 00000

0,00
0,00000

3 112151112 kus 513,00
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mrr

4 104.00
8,00000

4 104,00
8,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

4 112151113 kus 606,00
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 400 mrr

5 454,00 

9,00000
4 242,00 
7,00000

1 212,00
2,00000

0,00
0,00000

5 112151114 kus 699,00
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 500 mrr

2 796,00
4,00000

2 796,00 

4,00000

0,00

0,00090

0,00
0,00000

6 112151115 kus 792,00
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 600 mrr

792,00
1,00000

0,00
0,00000

792,00
1,00000

0,00

0,00000

7 112151116 kus 885,00
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením  kmene do 700 mrr

2 655,00
3,00000

885,00
1,00000

1 770,00 
2,00000

0,00
0,00000

8 112151117 kus 978,00
Směrové káceni stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 800 mrr

1 956,00
2,00000

1 956,00
2,00000

0,00

0,00000

0,00
0,00000

9 112151121 kus 1 397,00
Směrové káceni stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 1200 m

1 397,00 

1,00000

0,00
0,00009

1 397,00
1,00000

0,00
0,00000

10 112201101R00 kus 251,00
Odstranění pařezů D do 300 mm

753,00
3,00000

753,00
3,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

11 112201102R00 kus 598,00
Odstranění pařezů D do 500 mm

2 990,00
5,00000

2 990,00
5,00000

0,00
G,00000

0,00
0,00000

12 112201104R00 kus 1 593,00

Odstranění pařezů D do 900 mm

1 593,00
1,00000

1 593,00
1,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

13 162201411R00 kus 463,00
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene dc 30C

3 241,00

7,00000

3 241.00
7,00000

0,00

0,00000

0,00

0,00000

14 162201412R00 kus 996,00
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 50C

9 960,00
10,00000

8 964,00 

9,00000

996,00
1,00000

0,00
0,00000

15 162201413R00 kus 2 313,00
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700

4 626,00
2,00000

4 626,00
2,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

16 1622C1414R00 kus 3 866,00
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene dc 900

3 866,00
1,00000

0.00
0,00000

3 866,00
1,00000

0,00
0,00000

17 162201415R00 kus 437,00

Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 3

874,00
2,00000

874,00
2,00000

000
0,00000

0,00

0,00000

18 162201416R00 kus 891,00
Vodorovné přemístěn; kmenů stromu jehličnatých do 1 km D kmene do 5

2 673.00
3,00000

1 782,00 

2,00000

891,00 
1,00000

0.00

0,00000

19 162201417R00 kus 1 725,00

Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 7

3 450,00
2,00000

0,00
0,00000

3 450,00 
2.00000

0,00
0,00000

20 162201418R00 kus 2 965,00
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 9

2 965,00

1,00000

2 965,00

1,00000

0,00

0,00000

0,00
0,00000

21 R162301 kpl 98 500,00
Vodorovné přemístění pařezů na skládku, včetně likvidace dle platné legi

98 500,G0
1,00000

98 500,00
1,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

22 R111251 kpl 150 000,00
Likvidace ořezaných větví a křovin, D do 100 mm s odvozem do 1 km. na

150 000,00
1,00000

119 700,00
0,79800

30 300 00
0,20200

0,00
0,00000

Ing. PAVEL KUBAŠTA 
Inženýrsko - projektová kancelář 

Projektová činnost ve výstavbě 
Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Výkon činnosti technického dozoru stavebníka 
Žlžkova 121,37B 06 Suchdol nad Lužnicí 

lĚ 107 ?? 070



Zjišťovací protokol č. 3 Za období: 20.09.2019 02.12.2019
Stavba: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

Objekt: 08 SO 07 - Hrčlavá roura
Rozpočet: 1 SO 07 - Hrčlavá roura

IČO: 27720161, E!Č 6I H

Výkon činnosti technického dozoru stavebníka
Žlžkova 121, 378 06 Suchdol nad Lužnicí 

IČ 157 72 675

V rozpočtu Od počátku Za období Zbývá
Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství
1 Zemní práce 30 284,44 30 284,44 0,00 0,00

1 114203104ROO m3 209,00
Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho

815,10
3,90000

815,1C 

3.9000C

0,00

0,00000

0,00

0,00000
2 114203301R00 m3 320,00

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikost
3 328,00
10,40000

3 328,0C
10,40000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

3 114203201R00 m3 284,00
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku

1 698,32
5,98000

1 698,32

5,98000
0,00

0,00000

0,00
0,00000

4 162301152R00 m3 106,00
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m

1 736,28
16,38000

1 736,28
16,38000

0,00
0,00000

0,00

0,00000
5 167101151R00 m3 293,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3
1 752,14

5,98000
1 752,14

5,98000

0,00

0,00000

0,00

0,00000
6 120901113R00 m3 2 166,00

Bouráni zdivá kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu c
216,60

0,10000
216,60

0,10000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
7 120901114R00 m3 1418,00

Bourání zdivá kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na sucho
9 217,00
6,50000

9 217,00
6,50000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

8 120901121R00 m3 5 464,00
Bourání zdivá z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo pr

546,40
0,10000

546,40
0,10000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

9 124203102R0O m3 109,00
Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3

1 689,50

15,50000
1 689,50

15,50000

0,00

0,00000
0,00

0,00000
10 124203109ROO m3 16,00

Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost
248,00

15,50000
248,00

15,50000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
11 162301102R00 m3 101,00

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
2 333,10 

23,10000

2 333,10
23,10000

0,00

0,00000
0,00

0,00000
12 167101101R00 m3 216,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
1 641,60
7,60000

1 641,60
7,60000

0,00
0,00000

0,00

0,00000
13 171103201ROO m3 69,00

Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrázi nádrží se zhutněním 100 % I
524,40

7,60000
524,40

7,60000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
14 182201101R00 m2 45.00

Svahování násypů
706,50

15,70000
706,50

15,70000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
15 R162701 m3 485,00

Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platr
3 831,50
7,90000

3 831,50
7,90000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

2 Zakládání 15 597,90 15 597,90 0,00 0,00
16 270210233R00 m3 5 777,00

Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu k
15 597,90

2,70000

15 597,90

2,70000
0,00

0,00000

0,00

0,00000
3 Svislé a kompletní konstrukce 90 878,12 90 878,12 0,00 0,00

17 321213234R00 m3 6 987,00
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatře

84 542,70
12,10000

84 542,70
12,10000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

18 321311116R00 m3 4 454,00
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/3

1 336,20
0,30000

1 336,20
0,30000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

19 321351010ROO m2 983,00
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení

1 376,20
1,40000

1 376,20

1,40000

0,00

0,00000
0,00

0,00000
20 321352010R00 m2 253,00

Bedněni konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění
354,20

1,40000
354,20

1,40000

0,00

0,00000
0,00

0,00000
21 321366111R00 t 31 693,00

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do
475,40

0,01500
475,40

0,01500

0,00

0,00000
0,00

0,00000
22 321368211R00 t 39 906,00

Výztuž železobetonových konstrukci vodních staveb ze svařovaných sítí
2 793,42
0,07000

2 793,42
0,07000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

4 Vodorovné konstrukce 6 737,10 6 737,10 0,00 0,00
23 451315115 m2 279,00

Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm
4 715,10
16,90000

4 715,10

16,90000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
24 R462512 Jn3_ izi IRAQTA 1 348,00

Zához z lomového kar^ege§,teFp^ Xiirn<W$s/m,oT^jOT^^kárnen vlažní
2 022,00

1,50000
2 022,00
1,50000

0,00

. 0,00000

0,00
ň 0,00000

61 Úpravy povrchů, podlahy výstavbě """ /
Inženýrská činnost v investiční výstavbě

/ 10 138,00} 10 138,00 ■



Zjišťovací protokol č.

Stavba:
Objekt:
Rozpočet'

3

D1-18.1.08 
08

1

Za období:
Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

SO 07 - Hrčlavá roura
SO 07 - Hrčlavá roura

20.09.2019 02.12.2019

V rozpočtu Od počátku Za období Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství

25 R6121311 m2 370,00
Nátěr jílovým mlékem betonových částí na styku se zeminou

10 138,00
27,40000

10 138.00

27,40000

0,00

0,00000

0,00

0,00000

S 8 Trubní vedeni 22 866,60 9 366,60 13 500,00 0,00

26 871363121 m 233,00
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevře

512,60

2,20000

512,60
2,20000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

27 M286113 kus 2 793,00
trubka kanalizace plastová KGEM-250x2200 mm SN4

2 793,00
1,00000

2 793,00
1,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

28 R899121 kus 1 862,00
Osazení kompozitního poklopu

1 862,00

1,00000

0,00

0,00000

1 862,00

1,00000

0,00
0,00000

29 M562306 kus 11 638,00
poklop kompozitní zátěžový B125 680x430 mm (světlost otvoru 590x340

11 638,00
1,00000

0,00
0,00000

11 638,00
1,00000

0,00
0,00000

30 899623181R00 m3 2 925,00
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tř. C 30/37 v otev

5 265,00

1,80000

5 265,00

1,80000

0,00
0,00000

0.00

0,00000

31 899643111R00 m2 398,00
Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop

796,00
2,00000

796,00
2,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 022,57 1 858,50 1 164,07 0,00

32 934956121RC0 m2 2 132,00

Hradítka z dubového dřeva tl 20 mm

1 164,07
0,54600

0,00
0,00000

1 164,07

0,54600

0,00

0,00000

33 953334121 m 885,00
Bobtnavý pásek do pracovních spař betonových kcí bentonitový 20 x 25 r

1 858,50

2,10000

1 858,50
2,10000

0,00
0,00000

0,00

0,00000

997 Přesun sutě 3 952,87 3 952,87 0,00 0,00

34 R997002 t 372,00
Vodorovné přemístění suti vč, uložení na skládku (poplatku) dle platné let

3 952,87

10,62600

3 952,87 
10,62600

0,00
0,00000

0,00
0,00000

998 Přesun hmot 8 643,35 8 643,35 0,00 0,00

35 998321011R00 t 180,00

Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité

8 231,76
45,73200

8 231,76 
45,73200

0,00
0,00000

0,00
0,00000

36 998321091RC0 i 9,00
Příplatek k ořesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětš

411,59
45,73200

411.59
45,73200

0,00

0,00000

0.00

0,00000

767 Konstrukce zámečnické 66 472,70 66 472,70 0,00 0,00

37 767995111 kg 61,00
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

414,80
6,80000

414,50

6,80000

0,00

0,00000
0,00

0,00000

38 130108100 t 41 895,G0

ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=50 mm

251,37
0,00800

251,37
0,00600

0,00
0,00000

0,00
0,00000

39 M1301C3 t 41 895,00
oce! pásová válcovaná za studená 50 x 5 mm

41,90
0,00100

41,9C
0,00100

0,00

0,00000

0,00

0,00000

40 767995115 kg 140,00
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnost; do 100 kg

13 692,00

97,80000

13 692,00
97,80000

o.oc
0,00000

0,00
0,00000

41 M07_01 ks 52 000,00
ocelová konstrukce česlí - nerezová ocel 1.4301 (17 240), výkaz materiál

52 000,00
1,00000

52 000,00
1,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

42 998767101 t 3 259,00
Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m

39.11
0,01200

39,11
0,01200

0,00
0 00000

0,00

0,00000

43 998767194 t 2 793,00
Příplatek k přesunu hmot tonážni 767 za zvětšený přesun do 1000 m

33,52
0,01200

33,52
0,01200

0,00
0,00000

0,00
0,00000

Ing. PAVEL KUBAŠTA 
Inženýrsko - projektová kancelář 

Projektová činnost ve výstavbě 
Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Výkon činnosti technického dozoru stavebníka 
Žižkova 121, 378 06 Suohdol nad Uuínlsí 

ié iar ré m



Zjišťovací protokol č. 3 Za období: 20.09.2019 02.12.2019
Stavba. D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

Objekt: 09 SO 08 - Vyčištění odtokových koryt, úpravy litorálu
Rozpočet: 1 SO 08 - Vyčištění odtokových koryt, úpravy litorálu

V rozpočtu Od počátku Za období Zbývá
Poř.č. Číslo MJ Cena/MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství
1 Zemní práce 20 100,00 0,00 20100,00 0,00

1 111203201R00 m2 67,00

Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2
20 100,00

300,00000
0,00

0,00000
20 100,00

300,00000
0,00

0,00000
4 Vodorovné konstrukce 92 000,00 92 000,00 0,00 0,00
2 AGR_08_1 kpl 92 000,00

Provizorní hrázky na vtoku dl. 75 m, 2 ks, provádění výkopu i násypu ruč
92 000,00

1,00000
92 000,00

1,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000

Inženýrsko - projektová kancelář
Projektová činnost ve výstavbě

Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka 

Žlžkova 121,378 06 Suchdol nad Lužnicí
IČ 157 72 675

IČO: 27720161, DIČ:

HYDRO
Pražská 1333
Třeboň 379 01



Zjišťovací prctoko! č. 3
Stavba: D1-18.1.08

Objekt: 10
Rozpočet: 1

Za období: 2G.09.2019 02.12 2019
Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

SO 09 - Oprava boční hráze a pravého bezpečnostního přelivu
SO 09 - Oprava boční hráze a pravého bezpečnostního přelivu

V rozpočtu Od počátku z.a období Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství

1 Zemní práce 77 295,26 62 429,36 14 865,90 0,00

1 111101104R00 ha 77 881,00
Odstranění rákosu

389,41

0,00500

389,41

0,00500

0,00
0,00000

0,00
0,00000

2 114203104ROO m3 209,00

Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho

773,30
3,70000

773,30
3,70000

0,00

0,00000

0,00
0,00000

3 114203201R00 m3 284,00
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku

1 050,80
3,70000

1 050,80
3,70000

0,00

0,00000

0,00
0,00000

4 162301152R00 m3 106,00
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z nornin tř. 5 až 7 do 1000 m

784,40
7,40000

784,40
7,40000

0,00
0,00000

0,00

0,00000
; 5 120901113R00 m3 2 166,00

Bouráni zdivá kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu c

17 328,00

8,00000

17 328,00

8,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

6 124203102R00 m3 109,00

Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3

3 389,90
31,10000

3 389,90
31,10000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

7 124203109R00 m3 16,00
Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost

497,60

31,10000

497,60
31,10000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

8 162301102R0C m3 101,00
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

13 756,20

136,20000

10 726,20 
106,20000

3 030,00 
30,00000

0,00
0,00000

9 167101101R00 m3 216,00
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

22 701,60 
105,10000

16 221,60

75,10000

6 480,00 

30,00000

0,00
0,00000

10 171103201R00 m3 69,00
Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % i

7 251,90 
105,10000

5 181,90 
75,10000

2 070,00 
30,00000

0,00
0,00000

11 182201101R00 m2 45,00

Svahování násypů

9 372,15
208,27000

6 086,25
135,25000

3 285.90 
73,02000

0,00
0,00000

2 Zakládání 51 415,30 51 415,30 0,00 0,00

12 270210233R00 m3 5 777,00
Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu h

51 415,30
8 90000

51 415,30

8,90000

0,00

0,00000

0,00
0,00000

3 Svislé a kompletní konstrukce 46 812,90 46 812,90 0,00 0,00

13 321213234R00 m3 6 987,00
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatře

46 812,90
6,70000

46 812,90
6,70000

0,00
0,00000

0,00

0,00000

4 Vodorovné konstrukce 50 815,20 50 815,20 0,00| 0,00

14 451311521R00 m2 436,00
Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdornér.o tř. C 25/30 vrstva

2 616,00

6,00000

2 616,00
6,00000

0,00

0.000G0

0,00
0,00000

15 451315115 m2 279,00
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm

4 073.40
14,60000

4 073,40
14.60000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

16 465513327R0C m2 1 342,00
Diažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300

12 614,80

9,40000

12 614,80
9,40000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

17 R462512 m3 1 348,00
Záh.oz z lomového kamene z terénu hmotnost do 200 kg - kámen vlastní

4 987,60
3,70000

4 987,60
3,70000

0,00
0,00000

0.00
0,00000

18 452512270R00 m3 1 348,00
Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 k

6 470,40
4,80000

6 470,40

4,80000

0,00

0,00000

0,00
0,00000

19 463212111R00 m3 2 705,00
Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky

17 853,00
6,60000

17 853,00

6,60000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

20 464541111R00 m3 1 000,00
Pohoz ze štěrkodrti zrno do 63 mm z terénu

2 200,00
2,20000

2 200,00
2,20000

0,00
0,00000

0,00

0,00000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 74 480,00 74 480,00 0,00 0,00

21 AGR_C9_1 kpí 74 480,00
Sejmuti lávky, její uložení na mezideponii pc dobu stavby, a opětovné us

74 480,00
1,00000

74 480,00

1,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

997 Přesun sutě 6 844,80 6 844,80 0,00 0,00

22 R997002_2 t 372,00
Vodorovné přemístěni suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné ie

6 844,80
18,40000

6 844,80

18,40000

0,00

0,00000

0,00
0,00000

998 Přesun hmot . PAVEL K’IBA&TA 16199,57 12 149,67 4 049.90 0,00

23 998321011R0C inženýrsko -‘projektová kancelář 180,00
Přesun hmot pro / A

Výkon činností technického dozoru stavebníka  
Žlžkova 121,378 06 Suohdol nad Uužnicí 

lé 167 72 §75 

15 428,16
85,71200

11 571,12

64,28400

3 857,04
21,42800

0,G0 
0,00000



Zjišťovací protokol č. 3 Za období: 20.09.2019 02.12.2019
Stavba: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

Objekt: 10 SO 09 - Oprava boční hráze a pravého bezpečnostního přelivu
Rozpočet: 1 SO 09 - Oprava boční hráze a pravého bezpečnostního přelivu

V rozpočtu Od počátku Za období Zbývá
Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství
24 998321091R00 t 9,00 771,41 578,55 192,86 0,00

Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětš 85,71200 64,28400 21,42800 0,00000

Ing. PAVEL KU BAŠTA ' 
Inženýrsko - projektová kancelář

Projektová činnost ve výstavbě
Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Výkon činnosti technického dozoru stavebníka 
Žižkova 121,378 06 Suchdol nad Lužnicí 

IČ 157 72 675

IČO: 2: 72.řici,

HYD RO ůi KGVs.r.
Pražská 1333 
Třeboň 373 01 _______

DIČ: CZ27



Zjišťovací protokol č. 3 Za období: 20.09.2019 02.12.2019

Stavba: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

Objekt: 11 SO 10 - Úprava levého bezpečnostního přelivu

Rozpočet: 1 SO 10 - Úprava leveho bezpečnostního přelivu

V rozpočtu Od počátku Za období Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství

1 Zemní práce 263 450,90 0,0 263 450,90 0,00
4 111101104RG0 ha 77 881,00

Odstranění rákosu

623,05

0,00800

0,00

0,00000

623,05

0,00800

0,00
0,00000

2 120901113R00 m3 2 166,00
Bourání zdivá kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na mailu c

2 209,32
1,02000

0,00
0,00000

2 209,32
1,02000

0,00
0,00000

3 120901121R00 m3 5 464.00
Bourání zdivá z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo pr

80 615,86

14.75400

0,00

0,00000

80 615,86

14,75400

0,00

0,00000

4 120901114R00 m3 1418.00
Bouráni zdivá kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na sucho i

18 972,84

13,38000

0,00
0,00000

18 972,84
13,38000

0,00
0,00000

5 114203301R00 m3 320,00
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti

4 281,60 
13,38000

0,00
0,00000

4 281,60 
13,38000

0,00

0,00000

6 114203201R00 m3 284,00
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku

1 899.96
6,69000

0,00

0.00000

1 899,96
6,69000

0,00

0,00000

7 162301152RC0 m3 106,00
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř 5 až 7 do 1000 m

2 127,42 
20,07000

0,00
0,00000

2 127,42 
20,07000

0.00
0,00000

8 167101151R00 m3 293,00
Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3

1 960,17

6.69000

0,00
0,00000

1 960.17

6,69000

0,00
0.00000

9 129103101R00 m3 316,00
Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 1

1 516.80 
4,80000

0.00
0,00000

1 516,80
4,80000

0,00
0,00000

10 1242031O2ROO m3 109,00
Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3

22 734,13
208,57000

0,00

0,00000

22 734,13 
208,57000

0.00
0,00000

11 124203109R00 m3 16,00
Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost

3 337,12
208,57000

0,00
0.00000

3 337,12
208,57000

0,00
0,00000

12 162301102R00 m3 101,00
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

23 450,18

232,18000

0,00
0,00000

23 450.18

232,18000

0,00

0,00000

13 167101101R0C m3 216,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

4 062,96 

18,81000

0,00
0,00000

4 062,96
18,81000

0,00
0,00000

14 1711O32O1R0O m3 69,00
Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % |

1 297,89 
18,81000

0.00
0,00000

1 297,89
18,81000

0,00

0,00000

15 R162701 m3 485,00

Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku; dle piati

94 361,60 

194,56000

0,00
0,00000

94 361,60

194,56000

0,00
0,00000

2 Zakládáni 45 753,84 0,00 45 753,84 0,00

16 270210233ROO m3 5 777,00
Zoivo základové z lemového kamene rubové se zatřením spár na maltu l\i

45 753,84

7,92000

0,00
0,00000

45 753,84
7,92000

0,00
0,00000

3 Svislé a kompletní konstrukce 949 149,35 0,00 949 149,35 0,00

17 321213234R00 m3 6 987,00
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatře

82 376,73
11,79000

0,00
0.00000

82 376,73
11,79000

0 00
0,00000

18 3213W16R0C m3 4 454,00
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdomého tř. C 30/3

110 503,74

24,81000

0,00
0,00000

110 503,74

24,81000

0,00
0,00000

19 321351010R00 m2 983,00

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení

59 019,32 

60,04000

0,00
0,00000

59 019,32 
60,04000

0,00
0,00000

20 32135201OROO m2 253.00
Bednění konstrukci vodních staveb rovinné - odstranění

15 190,12
60,04000

0,00

0,00000

15 190,12 
60,04000

0 00
0,00000

21 321368211R00 t 39 906,00

Výztuž železoDetonovýoh konstrukcí vodních staveb ze svařovaných síti

20 192.44

0,50600

0,00

0,90000

20 192,44
0,50600

0,00
0,00000

22 348181121 m 7 500,00
Výroba mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého hoblovaného bez \

106 200.00
14.16000

0,00
0,00000

106 200,00
14,16000

0,00

0,00000

23 348181122 m 4 500,00

Montáž mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého hoblovaného bez v

63 720,00
14,16000

0,00
0,00000

63 720,00
14,16000

0,00
0.00000

24 321214511R0C m3 4400,00

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb na sucho jedno

187 352,00
42,58000

0,00
0,00000

187 352,00
42,58000

0,00
0,00000

25 389121111R00 kus 1 833,00
Osazení dílců rámové konstrukce Dropustků a podchodů hmotnosti do 5

27 495,00 
15,00000

0,00
0,00000

27 495,00
15,00000

0,00
0 00000



Zjišťovací protokol č. 3 Za období: 20.09.2019 02.12.2019
Stavba: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

Objekt: 11 SO 10 - Úprava levého bezpečnostního přelivu
Rozpočet: 1 SO 10 - Úprava levého bezpečnostního přelivu

V rozpočtu Od počátku Za období Zbývá
Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství
26 M593854 kus 55 420,00

rámový propustek IZM 200x100/99
277 100,00

5,00000
0,00

0,00000
277 100,00

5,00000
0,00

0,00000
4 Vodorovné konstrukce 91 820,27 0,00 91 820,27 0,00

27 452311141R00 m3 2 587,00
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop

33 527,52

12,96000

0,00

0,00000
33 527,52
12,96000

0,00
0,00000

28 451311521R00 m2 436,00
Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva

4 883,20

11,20000
0,00

0,00000
4 883,20

11,20000
0,00

0,00000
29 452311161R00 m3 2 749,00

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop
15 586,83

5,67000
0,00

0,00000
15 586,83

5,67000
0,00

0,00000
30 R462512 m3 1 348,00

Zához z lomového kamene z terénu hmotnost do 200 kg - kámen vlastní
9 018,12
6,69000

0,00

0,00000

9 018,12

6,69000

0,00
0,00000

31 462512270R00 m3 1 348,00
Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 k

17 510,52
12,99000

0,00
0,00000

17 510,52
12,99000

0,00
0,00000

32 463212121R00 m3 2 788,00
Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem

9 367,68
3,36000

0,00

0,00000
9 367,68
3,36000

0,00
0,00000

33 463212191ROO m2 172,00
Příplatek za vypracováni líce rovnaniny

1 926,40
11,20000

0,00
0,00000

1 926,40
11,20000

0,00
0,00000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 085,50 0,00 7 085,50 0,00
34 R6121311 m2 370,00

Nátěr jílovým mlékem betonových částí na styku se zeminou
7 085,50 
19,15000

0,00
0,00000

7 085,50 
19,15000

0,00

0,00000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 103,12 0,00 46103,12 0,00

35 985331113 m 931,00
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivox

8 192,80

8,30000
0,00

0,00000

8 192,80

8,80000

0,00

0,00000
36 130210130 t 41 895,00

tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 1
670,32

0,01600
0,00

0,00000
670,32

0,01600

0,00

0,00000
37 AGR_10_1 kpl 13 965,00

Odstranění stávajícího dřevěného zábradlí (2 ks) včetně jeho likvidace dle
13 965,00

1,00000
0,00

0,00000
13 965,00

1,00000
0,00

0,00000
38 AGR_10_2 kpl 23 275.00

Odstranění stávajícího dřevěného prahu včetně jeho likvidace dle platné I
23 275,00

1 00000
0,00

0,00000
23 275,00

1,00000

0,00
0,00000

997 Přesun sutě 18 722,39 0,00 18 722,39 0,00
39 R997002 t 372,00

Vodorovné přemístění suti vč. uloženi na skládku (poplatku) dle platné lei
18 722,39
50,32900

0,00
0,00000

18 722,39
50,32900

0,00
0,00000

998 Přesun hmot 39 842,90 0,00 39 842,90 0,00
40 998321011R00 t 180,00

Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité
37 945,62

210,80900
0,00

0,00000
37 945,62 

210,80900
0,00

0,00000
41 998321091R00 t 9,00

Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětš
1 897,28

210,80900
0,00

0,00000
1 897,28 

210,80900
0,00

0,00000

Ing. PAVEL KUBASTA 
Inženýrsko - projektová kancelář 

Projektová činnost ve výstavbě 
Inženýrská činnost v investiční výstavbě 

Výkon činnosti technického dozoru stavebníka 
Žižkova 121, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

100:27720161, DIČ: 

HYD&O&K0
Pražská 1233
Třeboň 37 J 01



Zjišťovací protokol ó. 3 Za období: 20.09.2019 02.12.2019

Stavba: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

Objekt: 12 VON - Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 4 VON - Vedlejší a ostatní náklady

V rozpočtu Od počátku Za období Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství

9 Ostatní náklady 270 770,00 240 267,50 30 502,50 0,00

1 R037 soubor 18 620,00
Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a |

18 620,00
1,00000

0,00
0,00000

18 620,00
1,00000

0,00
0,00000

2 R092 soubor 46 550,00
Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací

46 550,00
1,00000

46 550,00
1,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

3 R0931 soubor 23 275,00

Provedeni pasportizace stávajících nemovitosti (vč. pozemků) a jejich pří

23 275,00
1,00000

23 275,00

1,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

4 R095 soubor 18 620,00
Zajištění šetřeni o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v příp

18 620,00
1.00000

18 620,00
1,00000

0,00

0.00000
0,00

0,00000

5 R0993 soubor 27 930,00

Zajištění dopravně inženýrských opatření

27 930,00
1,00000

27 930,00

1,00000

0,00

0,00000

0,00

0,00000

6 RC994 soubor 32 585,00
Zajištěni veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizi dle p

32 585,00
1,00000

32 585,00
1,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

7 R0996 soubor 23 275,00
Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke stavbě

23 275,00
1,00000

23 275,00

1,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

8 R0997 kus 14 500,00
Povinná propagace a publicita OPŽP - dočasný billboard

14 500,00
1,00000

14 500,00
1,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

9 R0998 kus 4 900,00
Povinná propagace a publicita OPŽP - trvalá pamětní deska

4 900,00
1,00000

0,00
0,00000

4 900,00
1,00000

0,00
0,00000

10 R09991 soubor 13 965,00
Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu ’

13 965,00
1,00000

6 982,50
0,50000

6 982,50
0,50000

0,00
0,00000

11 R0992 soubor 46 550,00
Zajištění průzkumu staveniště zaměřeného na výskyt zvláště chráněných

46 550,00

1,00000

46 550,00

1,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

A 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady 116 375,00 60 515,00 55 860,00 0,00

12 R0210 kpl 23 275,00
Vyoracování Plánu opatření - zpracováni havarijního plánu dle §39 odst.:

23 275,00
1,00000

23 275,00
1,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

13 R0221 kpl 13 965,00
Zpracování Povodňového plánu Ole §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně z

13 965,00
1,00000

13 965,00
1,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

14 R023 kpl 27 930,00
Vyoracování projektu skutečného provedení díla v souladu s vyhláškou č

27 930,00

1,00000

0,00
0,00000

27 930,00
1,00000

0,00

0,00000

15 R024 kpl 13 965.00

Zajištění zpracování manipulačního řádu po dokončení realizace jako pot

13 965,00
1,00000

0,00

0,00000

13 965,00
1,00000

0,00
0,00000

16 R025 kpl 13 965,00
Zpracování provozního řádu po dokončeni realizace

13 955,00
1,00000

0,00
0,00000

13 965,00

1,00000

0,00

0,00000

17 R026 kpl 23 275,00

Zpracováni realizační dokumentace zhotovitele, dílenských výkresů, těch

23 275,00

1,00000
23 275,00

1.00000
0.00

0,00000
0,00

0,00000

A 03 Geodetické práce a vytýčení 139 650,00 55 860,00 83 790,00 0,00

18 RC31 soubor 27 930,00

Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu

27 930,00

1,00000

0,00

0.0000G

27 930,00
1,00000

0,00
0,00000

19 R35 soubor 111 720,00
Zajištění veške'ých geodetických prací souvisejících s realizací díia

111 720,00
1,00000

55 860 00
0.5G000

55 860,00

0,50000

0.00
0,00000

A 01 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 325 850,00 69 825,00 256 025,00 0,00

20 R03000 soubor 93 100,00
Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě, včetně

93 100,00
1,00000

69 825,00

0,75000

23 275,00

0,25000

0,00

0,00000

21 R0112 soubor 186 200,00

Zajištění obnovy příjezdových komunikací dotčených stavbou, v případě j

186 200,00

1,00000

0,00

0,00000

186 200,00
1,00000

0.00
0,00000

22 R0115 kpi 46 550,00
Vyklizení a zpřístupnění všech pozemků dotčených stavbou a jejich uved

46 550.00
1,00000

0,00
0,00000

46 550.00
1,00000

0,00
0,00000

Ing. PAVEL KUBAŠTA 
Inženýrsko - projektová kancelář 

Projektová činnost ve výstavbě 
Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Výkon činnosti technického dozoru stavebníka 
Žižkeva 121-, ^8j^^hdel nad buínlel



Zjišťovací protokol č. 3 Za období: 20.09.2019 02.12.2019
Stavba: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

Objekt: 13 Dodatek č.3 - méněpráce
Rozpočet: 1 SO 05 - Mýcení dřevin a náletů

V rozpočtu Od počátku Za období Zbývá
Poř.č. Číslo MJ Cena1 MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství
1 Zemní práce -47 991,50 0,00 -47 991,50 0,00

1 1112O1102ROO m2 29,00
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celk

-5 800,00 
-200,00000

0,00

0,00000
-5 800,00 

-200,00000
0,00

0,00000
2 112151111 kus 419,00

Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mn
0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000

0,00
0,00000

3 112151112 kus 513,00

Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mn
0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
4 112151113 kus 606,00

Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 400 mrr
-1 212,00
-2,00000

0,00
0,00000

-1 212,00
-2,00000

0,00

0,00000
5 112151114 kus 699,00

Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 500 mrr
0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
6 112151115 kus 792,00

Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 600 mrr
-792,00 

-1,00000
0,00

0,00000
-792,00

-1,00000
0,00

0,00000
7 112151116 kus 885,00

Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 700 mrr
-1 770,00 
-2,00000

0,00
0.00000

-1 770,00
-2,00000

0,00
0,00000

8 112151117 kus 978,00
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 800 mrr

0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
9 112151121 kus 1 397,00

Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 1200 m
-1 397,00 
-1,00000

0,00
0,00000

-1 397,00 
-1,00000

0,00

0,00000
10 112201101R00 kus 251,00

Odstranění pařezů D do 300 mm
0,00

0,00000
0,00

0,00000

0,00

0,00000
0,00

0,00000
11 112201102R00 kus 598,00

Odstranění pařezů D do 500 mm
0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
12 112201104R00 kus 1 593,00

Odstranění pařezů D do 900 mm
0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
13 162201411R00 kus 463,00

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300
0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
14 162201412R00 kus 996,00

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500
-996,00

-1,00000
0,00

0,00000
-996,00

-1,00000
0,00

0,00000
15 162201413ROO kus 2 313,00

Vodorovné přemístěni kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700
0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
16 162201414R00 kus 3 866,00

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 900
-3 866,00 
-1,00000

0,00

0,00000

-3 866,00 
-1,00000

0,00
0,00000

17 162201415R00 kus 437,00
Vodorovné přemístěni kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 3

0,00
0,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

18 162201416R00 kus 891,00
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 5

-891,00
-1,00000

0,00
0,00000

-891,00
-1,00000

0,00

0,00000
19 162201417R00 kus 1 725,00

Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 7
-3 450,00 
-2,00000

0,00
0,00000

-3 450,00 
-2,00000

0,00
0,00000

20 162201418R00 kus 2 965,00
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 9

0,00
0,00000

0,00
0,00000

0,00

0,00000
0,00

0,00000
21 R162301 kpl 98 500,00

Vodorovné přemístění pařezů na skládku, včetně likvidace dle platné legi
0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
22 R111251 kpl 150 000,00

Likvidace ořezaných větví a křovin, D do 100 mm s odvozem do 1 km, na
-27 817,50 

-0,18545
0,00

0,00000
-27 817,50 

-0,18545
0,00

0,00000

Ing. PAVEL KUBAŠTA 
Inženýrsko - projektová kancelář 

Projektová činnost ve výstavbě 
Inženýrská činnost v investiční výstavbě 

Výkon činnosti technického dozoru stavební  
Žlžkova 121, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

PRisl-á 1333 
Třeboň 379 01

IČO: 277201C1



Zjišťovací protokol č. 3 Za období: 20.09.2019 02.12.2019

Stavba: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

Objekt: 13 Dodatek č.3 - méněpráce

Rozpočet: 1 SO 08 - Vyčištění odtokových koryt, úpravy litorálu

V rozpočtu Od počátku Za období Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství

1 Zemni práce -12 060,00 0,00 -12 060,00 0,00
4 111203201R00 m2 67,00

Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2

-12 060,00 
-180,00000

0,00
0,00000

-12 060,00 

-180,00000

0,00

0,00000

4 Vodorovné konstrukce 0,00 0,00 0,00 0,00

2 AGR_08_1 kpl 92 000,00
Provizorní hrázky na vtoku dl. 75 m, 2 ks, provádění výkopu i násypu ruč

0,00
0,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

Ing. PAVEL KUBAŠTA
Inženýrsko - projektová kancelář

Projektová činnost ve výstavbě

Žlžkova 121.378 06 Suchdol nad Lužnicí



Zjišťovací protokol č. 3 Za období: 20.09.2019 02.12.2019
Stavba: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

Objekt: 13 Dodatek č.3 - méněpráce
Rozpočet: 1 SO 09 - Oprava boční hráze a pravého bezpečnostního přelivu

IČO: 27720161, DIČ: CZ277201/o11 4

0,00
0,0000

0,00
0,00000

23 998321011R00 Inženýrsko - projektová kanceláSO.OO
Přesun hmot pro hráze vb6 !

Výkon činnosti technického dozoru stavebníka  
Žlžkova 121, ^g^ |gch^gol nad tažnlcf

V rozpočtu Od počátku Za období Zbývá

Třeboň 379 01

0,00

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství
1 Zemní práce -4 741,90 0,00 -4 741,90 0,00

1 111101104R00 ha 77 881,00
Odstranění rákosu

0,00
0,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

0,00

0,00000
2 114203104ROO m3 209,00

Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho
0,00

0,00000
0,00

0,00000

0,00

0,00000

0,00
0,00000

3 114203201R00 m3 284,00
Očištěni lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku

0,00
0,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

4 162301152R00 m3 106,00
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m

0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000

0,00
0,00000

5 120901113ROO m3 2 166,00

Bourání zdivá kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu
0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
6 1242031O2ROO m3 109,00

Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3
0,00

0,00000
0.00

0,00000
0.00

0,00000
0,00

0,00000
7 124203109R00 m3 16,00

Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost
0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
8 162301102R00 m3 101,00

Vodorovné přemístěni do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
-747,40 

-7,40000
0.00

0,00000
-747,40 

-7,40000
0,00

0,00000
9 167101101R00 m3 216,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
-1 598,40 
-7,40000

0,00

0,00000
-1 598,40 
-7,40000

0,00

0,00000
10 171103201R00 m3 69,00

Uloženi sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 %
-510,60 

-7,40000
0,00

0,00000
-510,60 

-7,40000
0,00

0,00000
11 182201101R00 m2 45,00

Svahováni násypů
-1 885,50 
-41,90000

0,00

0,00000

-1 885,50 

-41,90000

0,00
0,00000

2 Zakládání 0,00 0,00 0,00 0,00
12 27021O233R0O m3 5 777,00

Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu l\
0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000

0,00

0,00000
3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 0,00 0,00 0,00

13 321213234R00 m3 6 987,00

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatře
0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
4 Vodorovné konstrukce 0,00 0,00 0,00 0,00

14 451311521R00 m2 436,00

Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva
0,00

0,00000
0,00

0,00000

0.00

0,00000
0,00

0,00000
15 451315115 m2 279,00

Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm
0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000

0,00

0,00000
16 465513327R00 m2 1 342,00

Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300
0,00

0,00000
0.00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
17 R462512 m3 1 348,00

Zához z lomového kamene z terénu hmotnost do 200 kg - kámen vlastní
0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
18 462512270R00 m3 1 348,00

Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 k
0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
19 463212111R00 m3 2 705,00

Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky
0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
20 464541111R00 m3 1 000,00

Pohoz ze štěrkodrti zrno do 63 mm z terénu
0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 0,00 0,00 0,00

21 AGR_09_1 kpl 74 480,00
Sejmutí lávky, její uložení na mezideponii po dobu stavby, a opětovné us<

0,00
0,00000

0,00
0,00000

0,00
0,00000

0,00

0,00000
997 3řesun sutě 0,00 0,00 0,00 0,00
22 R997002_2 t 372,00

Vodorovné přemístěni suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné le<
0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
0,00

0,00000
998 Přesun hmot pA\/l=l K1IRAŠTA 0,00 0,00 0,00 0,00



Zjišťovací protokol č. 3 Za období: 20.09.2019 02.12.2019

Stavba: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

Objekt: 13 Dodatek č 3 - méněpráce

Rozpočet: 1 SO 09 - Oprava boční hráze a pravého bezpečnostního přelivu

V rozpočtu Od počátku Za období Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství

24 998321091R00 t 9,00 0,00 0.00 0.00 0,00

Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětš 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Projektová činnost ve výstavbě
Inženýrská činnost v Investiční výstavbě

Výkon činnosti technického dozoru stavebníka 
Žlžkova 121, 378 06 Suchdol nad Lužnicí 

IČ 157 7? 6tč


